

ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 09 » февраля 2021 г.

№ 140

гп Северо-Енисейский

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Северо-Енисейская средняя школа №2», «Тейская средняя школа №3», «Новокаламинская средняя школа №6»

В целях расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов и программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования, а также для практической отработки учебного материала по таким учебным предметам как «Физика», «Химия», «Биология» в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей показателей и результата федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», в соответствии с распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 г. № Р-6 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», руководствуясь статьей 5.5.8 Положения об Управлении образовании администрации Северо-Енисейского района, утвержденного Северо-Енисейским районным Советом депутатов от 13.10.2006 № 198-19,

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Северо-Енисейская средняя школа №2», «Тейская средняя школа №3», «Новокаламинская средняя школа №6» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главного специалиста Управления образования администрации Северо-Енисейского района П.А.Каминскую.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель Управления образования
администрации Северо-Енисейского района

И.В. Губкина



Приложение
к распоряжению РУО
от «09» 02 № 14а

План первоочередных мероприятий по созданию (обновлению) материально-технической базы муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Северо-Енисейская средняя школа №2», «Тейская средняя школа №3», «Новокаламинская средняя школа №6»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок	Результат
1	Издание локальных актов о создании Центров: - Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка Роста» в ОУ; - Назначение руководителя Центра «Точка Роста» в ОУ; - Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка Роста» в ОУ.	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А. Юрисконсульт РУО - Будникова А.И.	26.02.2021	Приказ о создании Центра «Точка Роста».
2	Согласование дизайн-проектов Центров «Точка Роста» и проектов зонирования школ	Заведующий ОМТО Матюшенко А.В., Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А.	15.02.2021	Утвержденные дизайн-проекты Центров «Точка Роста»
3	Утверждение штатного расписания Центров «Точка Роста»	Рыбоченко М.С., Никитина А.В. - экономисты РУО, Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А.	Июль-август 2021	Утвержденное штатное расписание Центров «Точка Роста»
4	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология»,	Заведующий ИМО-Горбенко О.А. Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н.,	Согласно графику	Свидетельство о повышении квалификации

	«Информатика», «ОБЖ», «Биология», «Физика», «Химия»	Гавриленко Т.А., Зуева Л.А.		
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам реализации мероприятий по созданию Центра «Точка Роста»	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А. Заведующий ИМО-Горбенко О.А.	Согласно графику	Сертификаты
6	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» в ОУ	Ведущий инженер ОМТО – Кулявцева В.П.	Согласно графику	Муниципальные контракты на поставку оборудования
7	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах «Точка Роста»	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А., руководители Центров «Точка Роста»	Июнь-август 2021	План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центрах «Точка роста»
8	Завершение косметических ремонтов	Заведующий ОМТО-Матюшенко А.В.	До 07.08.2021	Приемка МБОУ «ССШ № 1»
9	Внесение изменений в Уставы ОУ	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А., юриисконсульт РУО	Июнь-август 2021	Уставы ОУ
9	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центров «Точка Роста»	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А., специалист по кадрам РУО	Июнь-июль 2021	Утверждены должностные инструкции сотрудников Центров «Точка Роста»
10	Организация набора детей, обучающихся по	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ	Сентябрь 2021	Приказы о зачислении

	программам Центров «Точка роста» в ОУ	«ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А.,, руководители Центров «Точка Роста»		детей
11	Открытие Центров «Точка Роста»	Директора МБОУ «ССШ № 2», МБОУ «ТСШ №3», МБОУ «НСШ №6», Бескаравайная Е.Н., Гавриленко Т.А., Зуева Л.А.,	01.09.2021	Информационно е освещение в СМИ